
鶴岡市青龍寺地内 請 負 金 額 129,660,300円

佐藤建設　株式会社 現 場 代 理 人 白畑　恵悟

令和6年4月15日～令和6年11月26日 評 点 84 点工 期

工 事 概 要 調整池工　1式

評
価
項
目

●新工法、特殊工法等の開発、導入等に創意工夫を発揮した工事
　・ICT施工(受注者発意)により中層混合処理工の施工深度の可視化やＭＣ建機とﾁﾙﾄﾞﾊﾞｹｯﾄ
　の連動による施工精度の向上に努め、作業省力化と工期の４割を短縮
　・発注者を対象としたICT施工の現場研修会を開催し、技術力向上に貢献

会 社 名

工 事 名 令和５年度黄金１期地区水利施設等保全高度化事業　第２工区工事

推 薦 公 所 庄内総合支庁農村整備課

施 工 場 所

完 成（調整池工）

ＩＣＴ施工（中層混合処理） ＩＣＴ施工現場研修会

ＭＣ建機による土工

ＭＣ建機による混合


